

**Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Воскресеновская СОШ» к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
<b>Подготовительный этап 2024 – 2025 учебный год</b>					
1.	Издание локального акта (приказа) об утверждении дорожной карты	Апрель 2024 г.	Директор МБОУ «Воскресеновская СОШ» Чулаева Р.В.	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Назначение ответственного школьного координатора олимпиады в образовательной организации. Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады.	Апрель 2024 г.	Директор МБОУ «Воскресеновская СОШ» Чулаева Р.В.	Приказ	Апрель 2024 г.
3.	Представление итогов проведения ВсОШ 2023/2024 учебного года (аналитическая справка) с анализом проблем и постановкой задач на будущий учебный год на педагогическом совете школы и на заседании методического совета школы.	Август 2024 г.	Зам. директора по УВР Шинавова М.Ю.	Аналитическая справка	Август 2024 г.
4.	Уточнение списка детей с указанием предмета или направления для участия во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап) (4 – 11 классы)	Сентябрь 2024 г.	Классные руководители, учителя - предметники	Списки обучающихся.	Списки по классам и по предметам

5.	Формирование банка данных учащихся имеющих высокий уровень учебно - познавательной деятельности и имеющих повышенную мотивацию к учебному процессу.	Сентябрь 2024 г	Зам. директора по УВР Шинавова	Банк данных	Списки по классам и по предметам
6.	Формирование олимпиадной команды из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов.	Апрель 2024 г.	Ответственный школьный координатор Шинавова М.Ю.	Банк данных	Апрель 2024 г.
7.	Оформление Согласия родителей на обработку персональных данных.	Сентябрь 2024 г	Классные руководители	Согласие	Сентябрь 2024 г
8.	Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде.	Апрель 2024 г.	Ответственный школьный координатор Шинавова М.Ю.	Приказ	Апрель 2024 г.
9.	Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации, а также организации работы с одаренными детьми. Участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах	В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат»,	Зам. директора по УВР Шинавова М.Ю.	Отчёт аналитический	Ежемесячно
10.	Утверждение школьной дорожной карты.	Апрель 2024 г.	Директор МБОУ «Воскресеновская СОШ ».	Приказ	Апрель 2024 г.
11.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников	Апрель-июнь 2024 г.	Ответственный школьный координатор	ИОМы	Июнь 2024 г.

	олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося.		Шинавова М.Ю.		
12.	Разработка предметных дорожных карт и образовательных программ для олимпиадной подготовки обучающихся.	Апрель 2024 г.	Ответственный школьный координатор Шинавова М.Ю.	Программы и дорожные карты по предметам	Апрель 2024 г.
13.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный школьный координатор Шинавова М.Ю.	Аналитический отчет	Ежеквартально
14.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный школьный координатор и заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Аналитический отчет	Ежеквартально
15.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение	Ежеквартально	Заурова Х.С. педагог-психолог	Аналитический отчет	Ежеквартально
16.	Участие в пригласительном этапе олимпиады на платформе Сириус.Олимп	18 апреля-24 мая 2024 г.	Ответственный школьный координатор Шинавова М.Ю.	Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 30 мая 2024г.
17.	Ознакомление педагогов и учащихся школы с нормативными документами по подготовке и участию во Всероссийской олимпиаде школьников 2023-2024 г.	Сентябрь 2024 г	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Приказы, рекомендации, требования	Сентябрь 2024 г
18.	Размещение нормативной документации по вопросам Всероссийской олимпиады школьников на сайте школы.	Сентябрь 2024 г	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Приказы, рекомендации, требования	Сентябрь 2024 г

19.	Участие педагогов школы в предметных методических вебинарах по подготовке учащихся к ВСоШ.	Сентябрь – январь (2024 – 2025 г)	Учителя - предметники		Сентябрь - январь
20.	Участие в конкурсах, проектах, дистанционных олимпиадах различных направлений и уровней.	В течение года	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю., зам. директора по ИКТ Абдуллаев А.Р.	Сертификаты, дипломы	В течение года
<b>Школьный этап 2024 – 2025 учебный год</b>					
21.	Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады для учащихся 4-11 классов	Сентябрь – октябрь 2024 г.	Зам.директора по УВР Шинавова М.Ю., классные руководители, учителя – предметники.	Приказы, справки, отчеты, совещания при директоре, заседания МС.	Сентябрь – октябрь 2024 г.
22.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа ВСоШ в 2024-2025 учебном году»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам; - приказ «Об утверждении списков победителей и призёров школьного этапа ВСоШ в 2024 – 2025 учебном году».	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор, заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.
23.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Шинавова М.Ю.	Приказ	Сентябрь 2024 г.

24.	Размещение списков участников школьного этапа ВсОШ на информационном стенде и сайте школы	Октябрь	Зам. директора по УВР Шинавова М.Ю.	Списки	Октябрь
25.	Получение и распечатывание олимпиадных заданий.	В день проведения олимпиады по указанному предмету	Зам. директора по УВР Шинавова М.Ю.	Задания	По графику в день олимпиады
26.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте школы.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Шинавова М.Ю., зам.директора по ИКТ Абдуллаев А.Р.	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.
27.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Шинавова М.Ю., учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
28.	Подведение итогов школьного этапа ВсОШ. Анализ результатов школьного этапа олимпиады.	Октябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Шинавова М.Ю.	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.
29.	Направление заявок на участие в муниципальном этапе ВсОШ.	Ноябрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Заявка	Ноябрь 2024 г.
30.	Проведение предметных недель в образовательных организациях	В течение года	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Аналитическая справка	В соответствии с графиком проведения предметных недель в школе в течение учебного года.

**Муниципальный этап 2024 – 2025 учебный год**

31.	Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: -приказ «О направлении обучающихся школы для участия в муниципальном этапе олимпиады 2024-2025 учебный год.»	Ноябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор, зам. директора по УВР Шинавова М.Ю.	Приказы	Ноябрь 2024 г.
32.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Шинавова М.Ю., учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2024 г.
33.	Составление списка преподавателей школы для сопровождения на муниципальный этап учащихся школы	По графику проведения олимпиад	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Приказы	Ноябрь – декабрь 2024 г
34.	Размещение списков участников муниципального этапа ВСоШ на информационном стенде и на сайте школы..	По окончании школьного этапа ВСоШ	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Списки	Ноябрь 2024 г
35.	Подведение итогов муниципального этапа. Анализ результатов участия обучающихся в муниципальном этапе ВСоШ .	По окончании муниципального этапа	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Аналитическая справка	Январь 2025 г

**Региональный этап (с обучающимися, которые прошли отбор)**

36.	Направление участников регионального этапа на муниципальную площадку.	Декабрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Приказ	Декабрь 2024 г.
37.	Оформление листа ознакомления участников регионального этапа ВСоШ с Порядком, требованиями и	Декабрь - январь	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Приказы, рекомендации, требования	Декабрь – январь 2025 г.

	правилами проведения регионального этапа.				
38.	Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу.	Январь 2025 г.	Заместитель директора по УВР Шинавова М.Ю.	Приказы, рекомендации, требования	Январь 2025 г.
39.	Размещение списков участников регионального этапа ВСоШ на информационном стенде и сайте школы.	Январь – февраль 2025 г.	Зам. директора по ИКТ Абдуллаев А.Р.	Списки	Декабрь 2024 г.
40.	Итоги регионального этапа ВСоШ и размещение данной информации на сайте школы.	Март 2025 г.	Зам. директора по ИКТ Абдуллаев А.Р.	Приказ	Январь – март 2025 г.